

Obejeto: Ampliação Ginásio Ayrton Senna

ITENS	SERVIÇOS	UNIDADE	1º ETAPA		2º ETAPA		3º ETAPA		TOTAL
			PERIODO 60 DIAS		PERIODO 330 DIAS		PERIODO 330 DIAS		
			Prazo de liberação: 15 dias após a liberação da etapa	PRAZO DE EXECUÇÃO 45 DIAS	Prazo de liberação: 30 dias após a conclusão da etapa	PRAZO DE EXECUÇÃO 300 DIAS	Prazo de liberação: 30 dias após a conclusão da etapa	PRAZO DE EXECUÇÃO 300 DIAS	
1	SERVIÇOS INICIAIS	M2	714,56		-		-		714,56
		R\$	R\$	43.443,22	R\$	-	R\$	-	R\$ 43.443,22
2	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA	M2	714,56		-		-		714,56
		R\$	R\$	44.201,19	R\$	-	R\$	-	R\$ 44.201,19
3	FUNDAÇÃO	KG	1.392,00		-		-		1.392,00
		R\$	R\$	116.601,71	R\$	-	R\$	-	R\$ 116.601,71
4	SUPRAESTRUTURA	M2	1.278,00		767,38		-		2.045,38
		R\$	R\$	545.753,89	R\$	327.697,41	R\$	-	R\$ 873.451,30
5	ALVENARIA E DIVISÓRIAS	M2	-		1.323,11		-		1.323,11
		R\$	R\$	-	R\$	138.373,24	R\$	-	R\$ 138.373,24
6	PISO	M2	-		1.120,15		-		1.120,15
		R\$	R\$	-	R\$	110.433,30	R\$	-	R\$ 110.433,30
7	REVESTIMENTO	M2	-		2.297,22		-		2.297,22
		R\$	R\$	-	R\$	261.453,91	R\$	-	R\$ 261.453,91
8	ESQUADRIAS	M2	-		119,40		-		119,40
		R\$	R\$	-	R\$	306.810,92	R\$	-	R\$ 306.810,92
9	PINTURA	M2	-		-	6.023,00	9.278,89		3.255,89
		R\$	R\$	-	-R\$	394.768,78	R\$	608.171,36	R\$ 213.402,58
10	IMPERMEABILIZAÇÃO	M2	-		-		482,60		482,60
		R\$	R\$	-	R\$	-	R\$	24.889,56	R\$ 24.889,56
11	INSTALAÇÃO ELÉTRICA	M	-		-		1.723,92		1.723,92
		R\$	R\$	-	R\$	-	R\$	226.575,85	R\$ 226.575,85
12	INSTALAÇÃO HIDRÁULICA	M	-		-		399,46		399,46
		R\$	R\$	-	R\$	-	R\$	129.272,14	R\$ 129.272,14
13	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	M2	-		-		1.308,08		1.308,08
		R\$	R\$	-	R\$	-	R\$	167.155,25	R\$ 167.155,25
14	COBERTURA	KG	-		-		5.860,16		5.860,16
		R\$	R\$	-	R\$	-	R\$	334.180,26	R\$ 334.180,26
15	SISTEMA DE INCÊNCIO	UNIDADE	-		-		23,00		23,00
		R\$	R\$	-	R\$	-	R\$	680.210,89	R\$ 680.210,89
16	PISCINA	M3	-		-		918,90		918,90
		R\$	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$ -

RECURSO ESTADUAL	R\$	750.000,00	R\$	750.000,00	R\$	1.000.000,00	R\$	2.500.000,00
RECURSO PRÓPRIO	R\$	-	R\$	-	R\$	1.170.455,31	R\$	1.170.455,31
TOTAL	R\$	750.000,00	R\$	750.000,00	R\$	2.170.455,31	R\$	3.670.455,31