

Prefeitura de Carapicuíba
Secretaria de Desenvolvimento Urbano



GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO
REGIONAL/SUBSECRETARIA DE CONVÊNIOS COM MUNICÍPIOS
E ENTIDADES
SUBSECRETARIA DE RELACIONAMENTO
COM MUNICÍPIOS

MUNICÍPIO: CARAPICUÍBA

DATA BASE

01/06/2022

Obejeto: Drenagem,
Pavimentação e Recapeamento
na Vila Gustavo Correia - Trecho
de 1 á 6

PRAZO PROPOSTO

INÍCIO: data da assinatura do convenio

Final: 720 dias apatir da data da assinatura do
convenio

ITENS	SERVIÇOS	UNIDADE	1º ETAPA		2º ETAPA		3º ETAPA		TOTAL
			PERÍODO 60 DIAS		PERÍODO 330 DIAS		PERÍODO 330 DIAS		
			Prazo de liberação: 30 dias após a conclusão da etapa	PRAZO DE EXECUÇÃO 30 DIAS	Prazo de liberação: 30 dias após a conclusão da etapa	PRAZO DE EXECUÇÃO 300 DIAS	Prazo de liberação: 30 dias após a conclusão da etapa	PRAZO DE EXECUÇÃO 300 DIAS	
1	SERVICOS PRELIMINARES	M	210,00		60,00		60,00		630,00
		R\$	R\$ 15.226,47		R\$ 15.226,47		R\$ 15.226,47		R\$ 45.679,42
2	TRECHO I	M²	756,00		756,00				1.512,00
		R\$	R\$ 3.452.304,11		R\$ 3.252.542,79				R\$ 6.704.846,90
3	TRECHO II	M²	480,00		-				480,00
		R\$	R\$ 1.442.064,91		R\$ -				R\$ 1.442.064,91
4	TRECHO III	M²	258,00		258,00		258,00		774,00
		R\$	R\$ 205.630,98		R\$ 355.906,52		R\$ 2.862.481,51		R\$ 3.424.019,01
5	TRECHO IV	M²	-		600,00		45,60		645,60
		R\$	R\$ -		R\$ 2.341.550,69		R\$ 21.684,63		R\$ 2.363.235,32
6	TRECHO V	m²	-		-		1.220,40		1.220,40
		R\$	R\$ -		R\$ -		R\$ 2.251.142,76		R\$ 2.251.142,76
7	TRECHO VI	m²	-		-		636,00		636,00
		R\$	R\$ -		R\$ -		R\$ 3.313.318,57		R\$ 3.313.318,57
RECURSO ESTADUAL			R\$	5.100.000,00	R\$	5.950.000,00	R\$	5.950.000,00	R\$ 17.000.000,00
RECURSO PRÓPRIO			R\$	-	R\$	-	R\$	2.498.627,47	R\$ 2.498.627,47
TOTAL			R\$	5.100.000,00	R\$	5.950.000,00	R\$	8.448.627,47	R\$ 19.498.627,47

Engenheiro Civil