

Prefeitura de Carapicuíba  
Secretaria de Desenvolvimento Urbano



GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO  
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO  
REGIONAL/SUBSECRETARIA DE CONVÊNIOS COM MUNICÍPIOS  
E ENTIDADES  
SUBSECRETARIA DE RELACIONAMENTO  
COM MUNICÍPIOS

MUNICÍPIO: CARAPICUÍBA

DATA BASE

01/06/2022

Obejeto: Drenagem,  
Pavimentação e Recapeamento  
na Vila Gustavo Correia - Trecho  
II

PRAZO PROPOSTO

INÍCIO: data da assinatura do convenio

Final: 720 dias apartir da data da assinatura do  
convenio

ITENS	SERVIÇOS	UNIDADE	1º ETAPA		2º ETAPA		3º ETAPA		TOTAL
			PERIODO 60 DIAS		PERIODO 330 DIAS		PERIODO 330 DIAS		
			Prazo de liberação: 30 dias após a conclusão da etapa	PRAZO DE EXECUÇÃO 30 DIAS	Prazo de liberação: 30 dias após a conclusão da etapa	PRAZO DE EXECUÇÃO 300 DIAS	Prazo de liberação: 30 dias após a conclusão da etapa	PRAZO DE EXECUÇÃO 300 DIAS	
1	CANTEIRO CENTRAL	M²	20,00		20,00		20,00		60,00
		R\$	R\$ 10.569,70		R\$ 10.569,70		R\$ 10.569,70		R\$ 31.709,11
2	SINALIZAÇÃO PROVISÓRIA	M²	480,00						480,00
		R\$	R\$ 14.215,44		R\$ -				R\$ 14.215,44
3	DEMOLIÇÕES	M²	756,50		-				756,50
		R\$	R\$ 69.456,40		R\$ -		R\$ -		R\$ 69.456,40
4	CANALIZAÇÃO E CAIXAS	M²	317,74		317,74		317,74		953,23
		R\$	R\$ 205.758,46		R\$ 306.811,77		R\$ 579.139,46		R\$ 1.091.709,69
5	MICRODRENAGEM	M²	-		14,85		14,85		29,70
		R\$	R\$ -		R\$ 32.618,53		R\$ 32.620,53		R\$ 65.239,06
6	PAVIMENTAÇÃO	M²	-		-		756,50		756,50
		R\$	R\$ -		R\$ -		R\$ 169.735,21		R\$ 169.735,21

RECURSO ESTADUAL	R\$	300.000,00	R\$	350.000,00	R\$	350.000,00	R\$	1.000.000,00
RECURSO PRÓPRIO	R\$	-	R\$	-	R\$	442.064,91	R\$	442.064,91
TOTAL	R\$	300.000,00	R\$	350.000,00	R\$	792.064,91	R\$	1.442.064,91

Engenheiro Civil