

DATA: 22/06/2023



Objeto/Obra: Revitalização do Parque Santa Brígida
Recurso: Próprio

Tabelas de Referência	
SEM DESONERAÇÃO	
SINAPI	abr/23
SIURB	jan/23
FDE	abr/23
CDHU/ CPOS	190
BDI 24,23%	

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO																		
ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR (R\$)	% ITEM	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6	MÊS 7	MÊS 8	MÊS 9	MÊS 10	MÊS 11	MÊS 12	MÊS 13	MÊS 14	MÊS 15
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	P																
		R			50,00%	50,00%												
		-	197.022,33	5,55%	98.511,16	98.511,16												
2	PREPARAÇÃO DO TERRENO	P																
		R																
		-	3.971,86	0,11%	50,00%	40,00%	10,00%											
		P																
		R			1.985,93	1.588,74	397,19											
		-																
3	FUNDAÇÃO/GRADIL	P																
		R			25,00%	25,00%	25,00%	25,00%										
		-	873.431,44	24,62%	218.357,86	218.357,86	218.357,86	218.357,86										
4	DEMOLIÇÃO E CONSTRUÇÃO DE CALÇADAS/REBAIXAMENTO DE CALÇADAS	P																
		R			50,00%	30,00%	20,00%											
		-	139.360,30	3,93%	69.680,15	41.808,09	27.872,06											
5	PISTA DE CAMINHADA/CORRIDA	P																
		R																
		-	207.343,05	5,84%														
6	VESTIÁRIO	P																
		R																
		-																
7	FECHAMENTO VESTIÁRIO	P																
		R																
		-	72.741,75	2,05%		30,00%	30,00%	30,00%	10,00%									
		P																
		R			21.822,52	21.822,52	21.822,52	7.274,17										
		-																
8	REVESTIMENTO E DIVISÓRIAS	P																
		R																
		-	108.793,44	3,07%		20,00%	20,00%	15,00%	15,00%	10,00%	10,00%	10,00%						
9	ESQUADRILHAS E PORTAS	P																
		R																
		-	151.688,68	4,28%			15,00%	15,00%	20,00%	20,00%	20,00%	10,00%						
10	INSTALAÇÕES HIDRAULICA E ACESSÓRIOS	P																
		R																
		-	138.672,34	3,91%			22.753,30	22.753,30	30.337,74	30.337,74	30.337,74	15.168,87						
11	INSTALAÇÕES ELÉTRICA	P																
		R																
		-	39.704,09	1,12%														
12	ACADEMIA AO AR LIVRE	P																
		R																
		-	31.964,10	0,90%														
13	ÁREA PLAYGROUD	P																
		R																
		-	197.369,14	5,56%														
14	SKATE PARK	P																
		R																
		-	338.877,66	9,55%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	15,00%	15,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%				
15	ECOPONTO	P																
		R																
		-	378.074,59	10,66%	20,00%	20,00%	20,00%	15,00%	15,00%	10,00%								
16	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E ACESSÓRIOS	P																
		R																
		-	59.174,80	1,67%														
17	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	P																
		R																
		-	13.094,62	0,37%														
18	SERVIÇOS COMPLEMENTARES/EQUIPAMENTOS COMPLEMENTARES	P																
		R																
		-	152.335,77	4,29%														
		P																
		R																
		-																
Valores totais S/BDI			3.548.147,52	80,50%	481.093,90	474.647,18	449.973,18	402.800,20	205.926,52	179.748,62	119.557,60	104.388,74	109.954,17	138.548,66	204.691,10	210.757,88	148.552,69	161.712,28
Valores totais C/BDI			4.407.863,67	100,00%	597.662,96	589.654,19	559.001,68	500.398,69	255.822,52	223.301,71	148.526,41	129.682,13	136.596,07	172.118,99	254.287,75	261.824,52	184.547,00	200.895,17
Valores acumulados C/BDI					597.662,96	1.187.317,15	1.746.318,83	2.246.717,52	2.502.540,04	2.725.841,74	2.874.368,15	3.004.050,28	3.140.646,35	3.312.765,34	3.567.053,09	3.828.877,61	4.013.424,61	4.214.319,78
													</					

Legenda:
Planejado
Realizado

REPRESENTAÇÃO GRÁFICA

