

## CRONOGRAMA PREVISTO PLE

1. Digite nas células em amarelo o número do período em que os eventos serão concluídos:

VOLTAR

ATUALIZAR LINHAS

Nº do Evento		Título dos Eventos	Serviços Preliminares	Rua Espírito Santo	Rua Parana e Sertanópolis	Travessa Laurindo	Rua Ressavanar	6	7	8
			1	2	3	4	5	6	7	8
	1	Administração Local	Informe abaixo							
F	2	Serviços Preliminares	1							
F	3	Fresagem		2	2		2			
F	4	Execução de Recapeamento		2	2		2			
F	5	Demolição de pavimento e blocos intertravados				3	3			
F	6	Execução de pavimentação				4	4			
F	7	Sinalização viária		5	6	6	6			
F	8	Demolição de Guias, Sarjeta e Sarjetão sem Reaprova		1	1	1	1			
F	9	Reconstrução de Guias, Sarjeta e Sarjetão sem Reapr		1	1	1	1			
F	10	Poço de Visita e Boca de Lobo		2	2		2			
F	11	Calçadas					5			
	12	Limpeza								
	13	0								
	14	0								
	15	0								
	16	0								
	17	0								
	18	0								
	19	0								
	20	0								
	21	0								